



AC-19350

En Progreso

Reporte de tiempo
14-Sept-2026 → 25-Sept-2026
Jesús Clavijo

Documentar criterios de aceptación: Corrección Evitar DFCARGA huérfano luego de realizar un anuncio a través de LDE



TIPO DE INCIDENCIA

Documentar Criterios de Aceptación



TESTER



RESPONSABLE

Oscar Ballesteros



FECHA DE CREACIÓN

17/09/2026



ESTADO GENERAL

Definiendo Criterios



F. ASIGNACIÓN

17/09/2026



F. INICIO

18/09/2026



F. CIERRE

-



PLANEADO

5h



TIEMPO REPORTADO EN SPRINT

4h 30m



TIEMPO TOTAL

4h 30m



TIEMPO RESTANTE

30m



Problemas presentados

No hay correcciones asociadas.



AC-19389

En Progreso

Reporte de tiempo
14-Sept-2026 → 25-Sept-2026
Jesús Clavijo

Redactar criterios de aceptación del jira AC-19388 - SPCLASIFMA - Limpiar el campo COGRUPCO para los contenedores que están en buque y si el código es DLT.

 TIPO DE INCIDENCIA Documentar Criterios de Aceptación	 RESPONSABLE Ciro Calderon	 FECHA DE CREACIÓN 21/09/2026	 ESTADO GENERAL Definiendo Criterios
 TESTER Victor Romero	 INFORMADOR Ciro Calderon		
 F. ASIGNACIÓN 22/09/2026	 F. INICIO 22/09/2026	 F. CIERRE -	
 PLANEADO 4h	 TIEMPO REPORTADO EN SPRINT 3h	 TIEMPO TOTAL 3h	 TIEMPO RESTANTE 1h



Problemas presentados

No hay correcciones asociadas.



ADI-2976

Cerrado

Reporte de tiempo
14-Sept-2026 → 25-Sept-2026
Jesús Clavijo

Solicitud de criterios para la app Arim de importación, mecanismo de reintentos Docuware



TIPO DE INCIDENCIA

Documentar Criterios de Aceptación



TESTER

Yeixel Yemail



RESPONSABLE

Jesús Clavijo



FECHA DE CREACIÓN

18/09/2026



ESTADO GENERAL

Por iniciar pruebas



F. ASIGNACIÓN

18/09/2026



F. INICIO

21/09/2026



F. CIERRE

24/09/2026



PLANEADO

5h



TIEMPO REPORTADO EN SPRINT

5h



TIEMPO TOTAL

5h



TIEMPO RESTANTE

0m



Problemas presentados

No hay correcciones asociadas.



NCUATRO-12779

Cerrado

Reporte de tiempo
14-Sept-2026 → 25-Sept-2026
Jesús Clavijo

Documentar criterios de Integrar en la consola de its la herramienta Yard Rehandling Tool de kaleris

TIPO DE INCIDENCIA Documentar Criterios de Aceptación	RESPONSABLE Jesús Clavijo	FECHA DE CREACIÓN 21/09/2026	ESTADO GENERAL En Producción
TESTER Katerine Cueter	INFORMADOR Leonardo Yepes		
F. ASIGNACIÓN 21/09/2026	F. INICIO 21/09/2026	F. CIERRE 23/09/2026	
PLANEADO 3h	TIEMPO REPORTADO EN SPRINT 3h	TIEMPO TOTAL 3h	TIEMPO RESTANTE 0m



Problemas presentados

No hay correcciones asociadas.



OMA-976

En Progreso

Reporte de tiempo
14-Sept-2026 → 25-Sept-2026
Jesús Clavijo

Docuementar criterios para creación de Naves - APP -Operaciones Maritimas



TIPO DE INCIDENCIA

Documentar Criterios de
Aceptación



TESTER



RESPONSABLE

Jose Ramirez



INFORMADOR

Jose Ramirez



FECHA DE CREACIÓN

10/09/2026



ESTADO GENERAL

Definiendo Criterios



F. ASIGNACIÓN

10/09/2026



F. INICIO

16/09/2026



F. CIERRE

-



PLANEADO

3h



TIEMPO REPORTADO EN SPRINT

2h 50m



TIEMPO TOTAL

2h 50m



TIEMPO RESTANTE

10m



Problemas presentados

No hay correcciones asociadas.



ONL-19702

En Progreso

Reporte de tiempo
14-Sept-2026 → 25-Sept-2026
Jesús Clavijo

Documentar criterios de aceptación: Evitar perdida de indicador de traslado por doble anuncio luego de activación de manifiesto

 TIPO DE INCIDENCIA Documentar Criterios de Aceptación  TESTER	 RESPONSABLE Oscar Ballesteros  INFORMADOR Oscar Ballesteros	 FECHA DE CREACIÓN 09/09/2026	 ESTADO GENERAL Definiendo Criterios
 F. ASIGNACIÓN 09/09/2026	 F. INICIO 10/09/2026	 F. CIERRE -	
 PLANEADO 5h	 TIEMPO REPORTADO EN SPRINT 3h 40m	 TIEMPO TOTAL 4h 40m	 TIEMPO RESTANTE 20m



Problemas presentados

No hay correcciones asociadas.



ONL-19717

Cerrado

Reporte de tiempo
14-Sept-2026 → 25-Sept-2026
Jesús Clavijo

Documentar criterios de Aceptación para EIC -EIA



TIPO DE INCIDENCIA

Documentar Criterios de Aceptación



TESTER

Yeixel Yemail



RESPONSABLE

Jesús Clavijo



INFORMADOR

Wilson Pereira



FECHA DE CREACIÓN

11/09/2026



ESTADO GENERAL

Por iniciar pruebas



F. ASIGNACIÓN

11/09/2026



F. INICIO

15/09/2026



F. CIERRE

23/09/2026



PLANEADO

5h



TIEMPO REPORTADO EN SPRINT

5h



TIEMPO TOTAL

5h



TIEMPO RESTANTE

0m



Problemas presentados

No hay correcciones asociadas.



ONL-19735

En Progreso

Reporte de tiempo
14-Sept-2026 → 25-Sept-2026
Jesús Clavijo

Adicionar información SAE y Bloqueo a XML's que se envían CBP



TIPO DE INCIDENCIA

Documentar Criterios de
Aceptación



TESTER



RESPONSABLE

Heider Neira



FECHA DE CREACIÓN

15/09/2026



ESTADO GENERAL

Definiendo Criterios



F. ASIGNACIÓN

15/09/2026



F. INICIO

16/09/2026



F. CIERRE

-



PLANEADO

5h



TIEMPO REPORTADO EN SPRINT

5h



TIEMPO TOTAL

5h



TIEMPO RESTANTE

0m



Problemas presentados

No hay correcciones asociadas.



NCUATRO-12785

● En espera PRE-PROD

Reporte de tiempo
14-Sept-2026 → 25-Sept-2026
Jesús Clavijo

Testing Integrar en la consola de its la herramienta Yard Rehandling Tool de kaleris



TIPO DE INCIDENCIA

Testing



TESTER

Katerine Cueter



RESPONSABLE

Katerine Cueter



INFORMADOR

Leonardo Yepes



FECHA DE CREACIÓN

21/09/2026



ESTADO GENERAL

En Producción



F. ASIGNACIÓN

22/09/2026



F. INICIO

22/09/2026



F. CIERRE

-



PLANEADO

4h



TIEMPO REPORTADO EN SPRINT

3h 30m



TIEMPO TOTAL

3h 30m



TIEMPO RESTANTE

30m



Problemas presentados

No hay correcciones asociadas.

Tiempos adicionales en el Sprint

Reporte de tiempo
14-Sept-2026 → 25-Sept-2026
Jesús Clavijo

INCIDENCIA	TIPO INCIDENCIA	ASUNTO	TIEMPO SPRINT	ESTADO
 BD-139	Criterios Pre-Producción	Documentar los criterios en PRE-PROD: Tiempos adicionales de UVI deja transacción abierta	20m	 Cerrado
 AC-18649	Implementación Q&A	Lista de Chequeo y seguimiento QA - AEDIEXPO3 - ADDPFITAL - Recibir nuevo parámetro "LISTA DE UN's"	1h	 Cerrado
 ADI-2807	Implementación Q&A	Lista de Chequeo y seguimiento QA - Modificación de arim impo docuware para el envío de archivos a... docuware	2h 55m	 En Progreso
 ONL-19487	Implementación Q&A	Lista de Chequeo y seguimiento QA - Contenedores retenidos en consola de embarque por proceso del pago... de facturas	1h	 Cerrado
 UTIL-4123	Implementación Q&A	Lista de Chequeo y seguimiento QA - Limpieza de tablas de KoneCranes	45m	 Cerrado
 TA-12	Tarea	Capacitación Interna	20m	 Creado
 TA-16	Tarea	Reuniones Generales - 2	13h 30m	 Creado
 TA-17	Tarea	Daily - 2	4h	 Creado
 QA-99	Tarea	Elaborar propuesta de meta 2026 gestion del desarrollo	6h 15m	 Por hacer

Tareas Pendientes

Reporte de tiempo
14-Sept-2026 → 25-Sept-2026
Jesús Clavijo

INCIDENCIA	TIPO INCIDENCIA	ASUNTO	INFORMADOR	ESTADO
 UTIL-4249	Implementación Q&A	Lista de Chequeo y seguimiento QA - Subir archivos pendientes a Docuware	Jesús Clavijo	Creado