

 **AFO-4083** Cerrado

Documentar criterios de crossdocking planeación

 TIPO DE INCIDENCIA Documentar Criterios de Aceptación	 RESPONSABLE Jesús Clavijo	 FECHA DE CREACION 28/07/2026	 ESTADO GENERAL Probando en TEST
 TESTER Rudy Romero	 INFORMADOR Leonardo Yepes		
 F. ASIGNACION 29/07/2026	 F. INICIO 29/07/2026	 F. CIERRE 08/09/2026	
 PLANEADO 40h	 TIEMPO REPORTADO EN SPRINT 8h 15m (21%)	 TIEMPO TOTAL 34h 25m (86%)	 TIEMPO RESTANTE 5h 35m (14%)

Problemas presentados

No hay correcciones asociadas.



BD-114

● En Espera de Jira de Testing

Transacciones abiertas en FECHAS_UVI



TIPO DE INCIDENCIA

Documentar Criterios de Aceptación



TESTER



RESPONSABLE

Jesús Clavijo



INFORMADOR

Orlando Rodriguez



FECHA DE CREACION

03/09/2026



ESTADO GENERAL

Definiendo Criterios



F. ASIGNACION

03/09/2026



F. INICIO

03/09/2026



F. CIERRE



PLANEADO

5h



TIEMPO REPORTADO EN SPRINT

3h (60%)



TIEMPO TOTAL

4h (80%)



TIEMPO RESTANTE

1h (20%)

Problemas presentados

No hay correcciones asociadas.

Tiempos adicionales en el Sprint

INCIDENCIA	TIPO INCIDENCIA	ASUNTO	TIEMPO SPRINT	ESTADO
AC-18489	Implementación Q&A	Lista de Chequeo y seguimiento QA - Migración del prevalidadorgpc a spring boot y angular	1h	En Progreso
ADI-2807	Implementación Q&A	Lista de Chequeo y seguimiento QA - Modificación de arim impo docuware para el envío de archivos a docuware	45m	En Progreso
TA-16	Tarea	Reuniones Generales - 2	1h 15m	Creado
TA-17	Tarea	Daily - 2	1h	Creado
TA-6	Tarea	Capacitaciones de la Organización	1h	Creado