

**AFO-4083**Cerrado

Reporte de tiempo

07-Sept-2026 → 13-Sept-2026

Jesús Clavijo

Documentar criterios de crossdocking planeación



TIPO DE INCIDENCIA

Documentar Criterios de Aceptación



TESTER

Rudy Romero



RESPONSABLE

Jesús Clavijo



INFORMADOR

Leonardo Yepes



FECHA DE CREACION

28/07/2026



ESTADO GENERAL

Probando en TEST



F. ASIGNACION

29/07/2026



F. INICIO

29/07/2026



F. CIERRE

08/09/2026



PLANEADO

40h



TIEMPO REPORTADO EN SPRINT

8h 15m (21%)



TIEMPO TOTAL

34h 25m (86%)



TIEMPO RESTANTE

5h 35m (14%)

Problemas presentados

No hay correcciones asociadas.

**AC-19328**● Cerrado

Reporte de tiempo

07-Sept-2026 → 13-Sept-2026

Jesús Clavijo

Documentar criterios para el jira AC-19327 - SPCLASIFMA - Permitir clasificar los contenedores BARCAZA - Grupo BRS



TIPO DE INCIDENCIA

Documentar Criterios de Aceptación



RESPONSABLE

Jesús Clavijo



FECHA DE CREACION

10/09/2026



ESTADO GENERAL

Espera Jira Testing

TESTER



INFORMADOR

Ciro Calderon



F. ASIGNACION

10/09/2026



F. INICIO

10/09/2026



F. CIERRE

11/09/2026



PLANEADO

3h



TIEMPO REPORTADO EN SPRINT

3h (100%)



TIEMPO TOTAL

3h (100%)



TIEMPO RESTANTE

0m (0%)

Problemas presentados

No hay correcciones asociadas.

Lista de Chequeo y seguimiento QA - Migración del prevalidadorgpc a spring boot y angular

 TIPO DE INCIDENCIA	 RESPONSABLE	 FECHA DE CREACION	 ESTADO GENERAL
Implementación Q&A	Jesús Clavijo	27/04/2026	En Producción
 TESTER	 INFORMADOR		
Víctor Romero	Jesús Clavijo		
 F. ASIGNACION	 F. INICIO	 F. CIERRE	
27/04/2026	07/09/2026		
 PLANEADO	 TIEMPO REPORTADO EN SPRINT	 TIEMPO TOTAL	 TIEMPO RESTANTE
	1h 30m	1h 30m	0m

Problemas presentados

 AC-18503	XML de version migrada esta enviando atributos peso="0" que version actual de produccion no posee	● Cerrado
 AC-18504	Se solicita Mejorar el Formato del campo "Fecha atraque"	● Cerrado
 AC-18524	Nombre de la Hoja en Archivo XLS es diferente al de la version anterior	● Cerrado
 AC-18538	Mensaje cuando UVI no posee fecha de atraque, es distinto en version migrada	● Cerrado

Lista de Chequeo y seguimiento QA - Migración a spring boot WSSOA-CONTAINER

 TIPO DE INCIDENCIA Implementación Q&A	 RESPONSABLE Jesús Clavijo	 FECHA DE CREACION 27/05/2026	 ESTADO GENERAL En Producción
 TESTER Rudy Romero	 INFORMADOR Jesús Clavijo		
 F. ASIGNACION 27/05/2026	 F. INICIO 19/08/2026	 F. CIERRE 11/09/2026	
 PLANEADO	 TIEMPO REPORTADO EN SPRINT 30m	 TIEMPO TOTAL 1h 15m	 TIEMPO RESTANTE 0m

Problemas presentados



AC-19129

WSSOA-CONTAINER-MS(SPC) - Error al Procesar Pago de factura para verificar pago citas

Cerrado

Tiempos adicionales en el Sprint

Reporte de tiempo
07-Sept-2026 → 13-Sept-2026
Jesús Clavijo

INCIDENCIA	TIPO INCIDENCIA	ASUNTO	TIEMPO SPRINT	ESTADO
ADI-2807	Implementación Q&A	Lista de Chequeo y seguimiento QA - Modificación de arim impo docuware para el envío de archivos a docuware	45m	En Progreso
AP-5095	Implementación Q&A	Lista de Chequeo y seguimiento QA - Migración del portal sac400 web	30m	Cerrado
FCT-12839	Implementación Q&A	Lista de Chequeo y seguimiento QA - Factura de servicio de certificación VGM con NIT errado para contenedores con varios llenados en un mismo ciclo	40m	Cerrado
QA-99	Tarea	Elaborar propuesta de meta 2026 gestion del desarrollo	5h	Por hacer

Tareas Pendientes

Reporte de tiempo
07-Sept-2026 → 13-Sept-2026
Jesús Clavijo

INCIDENCIA	TIPO INCIDENCIA	ASUNTO	INFORMADOR	ESTADO
ONL-19717	Documentar Criterios de Aceptación	Documentar criterios de Aceptación para EIC -EIA	Wilson Pereira	Creado
ONL-19702	Documentar Criterios de Aceptación	Documentar criterios de aceptación: Evitar perdida de indicador de traslado por doble anuncio luego de activación de manifiesto	Oscar Ballesteros	En Progreso
OMA-976	Documentar Criterios de Aceptación	Docuementar criterios para creación de Naves - APP - Operaciones Maritimas	Jose Ramirez	Creado
AC-18489	Implementación Q&A	Lista de Chequeo y seguimiento QA - Migración del prevalidadorgpc a spring boot y angular	Jesús Clavijo	En Espera
ONL-18236	Implementación Q&A	Lista de Chequeo y seguimiento QA - Migración Liberación Fletes web	Jesús Clavijo	En Espera
ONL-18468	Implementación Q&A	Lista de Chequeo y seguimiento QA - Subir archivos pendientes a Docuware	Jesús Clavijo	Creado