

Lista de Chequeo y seguimiento QA - Migración a spring boot WSSOA-CONTAINER

 TIPO DE INCIDENCIA Implementación Q&A	 RESPONSABLE Jesús Clavijo	 FECHA DE CREACION 27/05/2026	 ESTADO GENERAL En Producción
 TESTER Rudy Romero	 INFORMADOR Jesús Clavijo		
 F. ASIGNACION 27/05/2026	 F. INICIO 19/08/2026	 F. CIERRE 11/09/2026	
 PLANEADO	 TIEMPO REPORTADO EN SPRINT 30m	 TIEMPO TOTAL 1h 15m	 TIEMPO RESTANTE 0m

Problemas presentados



AC-19129

WSSOA-CONTAINER-MS(SPC) - Error al Procesar Pago de factura para verificar pago citas

● Cerrado

Tiempos adicionales en el Sprint

Reporte de tiempo
11-Sept-2026 → 13-Sept-2026
Jesús Clavijo

INCIDENCIA	TIPO INCIDENCIA	ASUNTO	TIEMPO SPRINT	ESTADO
TA-17	Tarea	Daily - 2	20m	Creado
TA-3	Tarea	Permisos	20m	Creado

Tareas Pendientes

Reporte de tiempo
11-Sept-2026 → 13-Sept-2026
Jesús Clavijo

INCIDENCIA	TIPO INCIDENCIA	ASUNTO	INFORMADOR	ESTADO
ONL-19717	Documentar Criterios de Aceptación	Documentar criterios de Aceptación para EIC -EIA	Wilson Pereira	Creado