

 **AC-18489** ● En Progreso

Lista de Chequeo y seguimiento QA - Migración del prevalidadorgpc a spring boot y angular

 TIPO DE INCIDENCIA	 RESPONSABLE	 FECHA DE CREACION	 ESTADO GENERAL
Implementación Q&A	Jesús Clavijo	27/04/2026	En Producción
 TESTER	 INFORMADOR		
Victor Romero	Jesús Clavijo		
 F. ASIGNACION	 F. INICIO	 F. CIERRE	
27/04/2026	07/09/2026		
 PLANEADO	 TIEMPO REPORTADO EN SPRINT	 TIEMPO TOTAL	 TIEMPO RESTANTE
	1h	1h	0m

Problemas presentados

 AC-18503	XML de version migrada esta enviando atributos peso="0" que version actual de produccion no posee	● Cerrado
 AC-18504	Se solicita Mejorar el Formato del campo "Fecha ataque"	● Cerrado
 AC-18524	Nombre de la Hoja en Archivo XLS es diferente al de la version anterior	● Cerrado
 AC-18538	Mensaje cuando UVI no posee fecha de ataque, es distinto en version migrada	● Cerrado

 **TA-17** Creado

Daily - 2

 TIPO DE INCIDENCIA

 RESPONSABLE

 FECHA DE CREACION

 ESTADO GENERAL

Tarea

 TESTER

 INFORMADOR
Roiner Suarez

09/12/2024

 F. ASIGNACION

 F. INICIO

 F. CIERRE

 PLANEADO

 TIEMPO REPORTADO EN SPRINT
1h

 TIEMPO TOTAL
51h

 TIEMPO RESTANTE
0m

Problemas presentados

No hay correcciones asociadas.

 **ADI-2807** ● En Progreso

Lista de Chequeo y seguimiento QA - Modificación de arim impo docuware para el envío de archivos a docuware

 TIPO DE INCIDENCIA Implementación Q&A	 RESPONSABLE Jesús Clavijo	 FECHA DE CREACION 12/06/2026	 ESTADO GENERAL En Producción
 TESTER Deciret Diaz	 INFORMADOR Jesús Clavijo		
 F. ASIGNACION 12/06/2026	 F. INICIO 26/08/2026	 F. CIERRE	
 PLANEADO	 TIEMPO REPORTADO EN SPRINT 45m	 TIEMPO TOTAL 6h 15m	 TIEMPO RESTANTE 0m

Problemas presentados

No hay correcciones asociadas.



BD-114

● En Espera de Jira de Testing

Transacciones abiertas en FECHAS_UVI



TIPO DE INCIDENCIA

Documentar Criterios de Aceptación



TESTER



RESPONSABLE

Jesús Clavijo



INFORMADOR

Orlando Rodriguez



FECHA DE CREACION

03/09/2026



ESTADO GENERAL

Definiendo Criterios



F. ASIGNACION

03/09/2026



F. INICIO

03/09/2026



F. CIERRE



PLANEADO

5h



TIEMPO REPORTADO EN SPRINT

3h (60%)



TIEMPO TOTAL

4h (80%)



TIEMPO RESTANTE

1h (20%)

Problemas presentados

No hay correcciones asociadas.

 **TA-16**

Creado

Reuniones Generales - 2



TIPO DE INCIDENCIA



RESPONSABLE



FECHA DE CREACION



ESTADO GENERAL

Tarea

09/12/2024



TESTER



INFORMADOR

Roiner Suarez



F. ASIGNACION



F. INICIO



F. CIERRE



PLANEADO



TIEMPO REPORTADO EN SPRINT

1h 15m



TIEMPO TOTAL

95h 50m



TIEMPO RESTANTE

0m

Problemas presentados

No hay correcciones asociadas.

 **AFO-4083** Cerrado

Documentar criterios de crossdocking planeación

 TIPO DE INCIDENCIA	 RESPONSABLE	 FECHA DE CREACION	 ESTADO GENERAL
Documentar Criterios de Aceptación	Jesús Clavijo	28/07/2026	Probando en TEST
 TESTER	 INFORMADOR		
Rudy Romero	Leonardo Yepes		
 F. ASIGNACION	 F. INICIO	 F. CIERRE	
29/07/2026	29/07/2026	08/09/2026	
 PLANEADO	 TIEMPO REPORTADO EN SPRINT	 TIEMPO TOTAL	 TIEMPO RESTANTE
40h	8h 15m (21%)	34h 25m (86%)	5h 35m (14%)

Problemas presentados

 AFO-4113	Consola de Straddle - Errores y mejoras	Cerrado
 AFO-4114	Consola Planeación CrossDocking - Errores y mejoras	Cerrado
 AFO-4115	LogIn de la consola de aforos sigue trabajando por el CAS y no por keycloak	Cerrado
 AFO-4119	Consola Planeación Crossdocking - No muestra los camiones internos	Cerrado
 AFO-4120	Consola Planeación Crossdocking - No permite asignar camión externo a una línea	Cerrado
 AFO-4121	Consola Planeación Crossdocking - Líneas mostradas SIN DEFINIR	Cerrado

**AFO-4083**

Correcciones 2

Documentar criterios de crossdocking planeación

Correcciones asociadas

	AFO-4123	Consola Planeación Crossdocking - El Straddle está pidiendo camión cuando levanta trabajos desde los módulos de crossdocking		Cerrado
	AFO-4124	Login de la Consola de Aforos via KeyCloak es diferente a otros login de aplicaciones en prod		Cerrado
	AFO-4126	Consola Planeación Crossdocking - Camión no se puede cambiar a IN ni DUAL		Cerrado
	AFO-4127	Consola Planeación Crossdocking - No se permite desde XPS cambiar de Pool a camiones de cross		Cerrado
	AFO-4128	Consola Planeación Crossdocking - Los contenedores con cambios de Grade no se actualizan solos		Cerrado
	AFO-4129	Consola Planeación Crossdocking - Demora al actualizar el plan de un contenedor		Cerrado
	AFO-4130	Consola Planeación Crossdocking - No muestra Grupo CRO		Cerrado
	AFO-4131	Consola Planeación Crossdocking - No se Borran los camiones externos al despacharlos		Cerrado
	AFO-4134	Consola Planeación Crossdocking - No se permite desde XPS cambiar de Pool a camiones de cross		Cerrado
	AFO-4139	Consola Planeación Crossdocking - Panel Camiones externos tiene dos selecciones en el camión- Una no funciona.		Cerrado

**AFO-4083**

Correcciones 3

Documentar criterios de crossdocking planeación

Correcciones asociadas

	AFO-4140	Consola Planeación Crossdocking - Camiones en líneas en BD no se pintan en las líneas - Vista	Cerrado
	AFO-4141	Consola Planeación Crossdocking - Mostrar ayuda al usuario al planear camiones (Internos y externos))	Cerrado
	AFO-4142	Consola Planeación Crossdocking - Panel de camiones externos - No se auto actualiza	Cerrado
	AFO-4143	Consola Planeación Crossdocking - No se pintan los contenedores y no se puede planear los camiones desde el panel de camiones internos.	Cerrado
	AFO-4144	Consola Planeación Crossdocking - Camiones Internos planeados a línea desaparecen	Cerrado
	AFO-4145	Consola Planeación Crossdocking - Camiones Internos asignados a Una línea no se actualizan en BD	Cerrado
	AFO-4146	Consola Planeación Crossdocking - No se permite planear contenedor a Camión interno que está en una línea	Cerrado
	AFO-4148	Consola Planeación Crossdocking - Se está permitiendo generar Tareas a un straddle Sin asignar línea a camión Interno	Cerrado
	AFO-4149	Consola Planeación Crossdocking - No se permite planear un camión Interno y sus contenedores a la misma línea	Cerrado
	AFO-4151	Consola Planeación Crossdocking - Módulo 3Q no deja planear camión Interno en línea que tiene contenedor Actual o planeado	Cerrado

Documentar criterios de crossdocking planeación

Correcciones asociadas

	AFO-4152	Consola Planeación Crossdocking - Camiones sacados de los Pools de CrossDocking no salen del panel de camiones Internos	Cerrado
	AFO-4153	Consola Planeación Crossdocking - Camiones agregados al Pool siempre ingresan en DUAL	Cerrado
	AFO-4155	Consola Planeación Crossdocking - Contenedores con Grupo MOT y ELI no se identifican en la consola	Cerrado
	AFO-4158	Consola Planeación Crossdocking - No se pintan los contenedores en el panel de camiones internos	Cerrado
	AFO-4159	Consola Planeación Crossdocking - No se permite desde XPS cambiar de Pool a camiones de cross	Cerrado
	AFO-4160	Consola Planeación Crossdocking - Invertir los labels de los contenedores y camiones que se parquean en el módulo 3Q	Cerrado
	AFO-4161	Consola Planeación Crossdocking - Se necesitan dos click para planear un contenedor de salida a un camión interno.	Cerrado
	AFO-4162	Consola Planeación Crossdocking - Error al planear contenedor en módulo 3N	Cerrado
	AFO-4163	Consola Planeación Crossdocking - Camiones Internos en una línea se le asigna trabajo de patio de crossdocking y no desocupan la línea	Cerrado
	AFO-4164	Consola Planeación Crossdocking - Panel de camiones Externos muestra camiones que finalizaron operación y están fuera del terminal.	Cerrado

 **AFO-4083**

Correcciones 5

Documentar criterios de crossdocking planeación

Correcciones asociadas

	AFO-4165	Consola Planeación Crossdocking - Terminal Remota de Straddle no se actualiza al quitar tareas	Cerrado
	AFO-4166	Consola Planeación Crossdocking - Cuando se asocia una colilla de llenado a contenedor no se actualiza en XPS la fecha de de programación de la colilla de llenado.	Cerrado
	AFO-4169	Consola Planeación Crossdocking - Corregir mensaje cuando se intenta asignar un contenedor	Cerrado
	AFO-4170	Consola Planeación Crossdocking - Permitir Planear camión interno y externo a la misma línea y se debe pintar ambos.	Cerrado
	AFO-4171	Consola Planeación Crossdocking - Solo mostrar camiones externos que están dentro del puerto	Cerrado
	AFO-4172	Consola Planeación Crossdocking - Manejo de contenedores prestados.	Cerrado
	AFO-4173	Consola Planeación Crossdocking - Manejo de posiciones 1-3 en camiones internos + Planeación en patio de cross	Cerrado
	AFO-4179	Consola Planeación Crossdocking - Camiones que van de salida de Cross no muestran el contenedor en el panel de camiones internos	Cerrado
	AFO-4180	Consola Planeación Crossdocking - No se permite planear contenedores desde patio Cross al Panel de Camión Interno	Cerrado
	AFO-4181	Consola Planeación Crossdocking - No se permite planear contenedores que van a cross hacia Aforos	Creado

 **AFO-4083**

Correcciones 6

Documentar criterios de crossdocking planeación

Correcciones asociadas

	AFO-4183	Consola Planeación Crossdocking - Mejoras	Cerrado
	AFO-4187	Consola Planeación Crossdocking - No se muestra contenedor en 3O de Cross	Cerrado
	AFO-4190	Consola Planeación Crossdocking - Una colilla de llenado con Dos contenedores no se están mostrando en el panel Camiones externos	Cerrado
	AFO-4196	Consola Planeación Crossdocking - La pantalla del Straddle no muestra que los contenedores MOT deben colocarse Invertido.	Cerrado
	AFO-4197	Consola Planeación Crossdocking - Módulo 3O en XPS solo tiene 15 posiciones en la consola pintamos 18.	Creado
	AFO-4202	Consola Planeación Crossdocking - Los camiones posicionados en una línea, solo deben salir en casos específicos	Creado
	AFO-4203	Consola Planeación Crossdocking - Salto de línea para Reparación de motor.	Cerrado
	AFO-4204	Consola Planeación Crossdocking - Mejorar mensaje mostrado al camión cuando va a crossdocking	Cerrado
	AFO-4208	Consola Planeación Crossdocking - Error después de despachar un contenedor de aforos a un camión en zona de transferencia	Cerrado
	AFO-4210	Consola Planeación Crossdocking - No se muestra a un camión instrucción de ir a Una línea específica si antes no se ha planeado un contenedor	Creado

Documentar criterios de crossdocking planeación

Correcciones asociadas

	AFO-4211	Consola Planeación Crossdocking - Manejo de Cargue y descargue en Twin	Creado
	AFO-4213	Consola Planeación Crossdocking - Error en el manejo de los planes estre consolas Aforos+Cross	Cerrado
	AFO-4214	Consola Planeación Crossdocking - Error al agregar contenedores a Pow - CrossDocking OUT	Creado
	AFO-4215	Consola Planeación Crossdocking - Camiones trabajando en OUT cuando finaliza un trabajo en patio no se le da instrucción de ir a CrossDocking	Creado
	AFO-4216	Consola Planeación Crossdocking - Al descargar y o cargar contenedores de camión Interno - el contenedor desaparece y vuelve a aparecer.	Creado
	AFO-4218	Consola Planeación Crossdocking - Camión con dos contenedores hacia aforos cuando llega presiona F1 y de la pantalla se pierde uno	Cerrado
	AFO-4219	Consola Planeación Crossdocking - Indicar de algún modo que se encuentra activo el modo Asignación.	Creado
	AFO-4220	Consola Planeación Crossdocking - Dos contenedores que son de Cross u Aforos y entran por aforos en un mismo camión solo generan una tarea.	Creado
	AFO-4222	Consola Planeación Crossdocking - Mejoras	Creado
	AFO-4223	Consola Planeación Crossdocking - Mejoras al Panel de camiones internos.	Cerrado

 **AFO-4083**

Correcciones 8

Documentar criterios de crossdocking planeación

Correcciones asociadas

	AFO-4224	Consola Planeación Crossdocking - No permite asignar contenedores	Cerrado
	AFO-4225	Consola Planeación Crossdocking - No se muestran los camiones que van a cross y no están en el Pool	Cerrado
	AFO-4226	Consola de aforos - Muestra camiones que no hacen parte de los pools de aforos	Creado
	AFO-4228	Consola Planeación Crossdocking - Manejo de posiciones 1-3 en camiones internos + Planeación en patio de cross	Creado
	AFO-4229	Consola Planeación Crossdocking - No permite asignar contenedores	Cerrado
	AFO-4246	Consola Planeación Crossdocking - Contenedores que vienen a Cross en un camión que no es de los Pool al levantarlo no se borra del camión	Creado
	AFO-4250	Consola Planeación Crossdocking - Cambios en nombre de líneas - Definición OK.	Creado

Capacitaciones de la Organización

 TIPO DE INCIDENCIA Tarea	 RESPONSABLE	 FECHA DE CREACION 25/11/2013	 ESTADO GENERAL
 TESTER	 INFORMADOR Gustavo Lozano		
 F. ASIGNACION	 F. INICIO	 F. CIERRE	
 PLANEADO	 TIEMPO REPORTADO EN SPRINT 1h	 TIEMPO TOTAL 105h 15m	 TIEMPO RESTANTE 0m

Problemas presentados

No hay correcciones asociadas.