

Lista de Chequeo y seguimiento QA - Reintentar impresión de nota credito al crearla

 TIPO DE INCIDENCIA Implementación Q&A	 RESPONSABLE Jesús Clavijo	 FECHA DE CREACION 14/07/2026	 ESTADO GENERAL En Producción
 TESTER Ivan Moreno	 INFORMADOR Jesús Clavijo		
 F. ASIGNACION 14/07/2026	 F. INICIO 11/09/2026	 F. CIERRE 11/09/2026	
 PLANEADO	 TIEMPO REPORTADO EN SPRINT 30m	 TIEMPO TOTAL 30m	 TIEMPO RESTANTE 0m

Problemas presentados

No hay correcciones asociadas.

Lista de Chequeo y seguimiento QA - Ifhost envio de berth

 TIPO DE INCIDENCIA Implementación Q&A	 RESPONSABLE Jesús Clavijo	 FECHA DE CREACION 27/08/2026	 ESTADO GENERAL En Producción
 TESTER Ivan Moreno	 INFORMADOR Jesús Clavijo		
 F. ASIGNACION 27/08/2026	 F. INICIO 11/09/2026	 F. CIERRE 11/09/2026	
 PLANEADO	 TIEMPO REPORTADO EN SPRINT 30m	 TIEMPO TOTAL 30m	 TIEMPO RESTANTE 0m

Problemas presentados

No hay correcciones asociadas.

Tiempos adicionales en el Sprint

Reporte de tiempo
11-Sept-2026 → 13-Sept-2026
Jesús Clavijo

INCIDENCIA	TIPO INCIDENCIA	ASUNTO	TIEMPO SPRINT	ESTADO
AC-18631	Implementación Q&A	Lista de Chequeo y seguimiento QA - Migración a spring boot WSSOA-CONTAINER	30m	Cerrado
AP-5095	Implementación Q&A	Lista de Chequeo y seguimiento QA - Migración del portal sac400 web	30m	Cerrado
QA-106	Tarea	Crear Datos de pruebas de Vaciados En PRE-PROD para Karen Tapias por capacitación en Bodegas	5h	Terminado
TA-17	Tarea	Daily - 2	20m	Creado