

 **AC-18489** ● En Progreso

# Lista de Chequeo y seguimiento QA - Migración del prevalidadorgpc a spring boot y angular

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> TIPO DE INCIDENCIA</div> <div>Implementación Q&amp;A</div> | <div><div></div> RESPONSABLE</div> <div>Jesús Clavijo</div>     | <div><div></div> FECHA DE CREACION</div> <div>27/04/2026</div> | <div><div></div> INFORMADOR</div> <div>Jesús Clavijo</div> |
| <div><div></div> TESTER</div> <div>Victor Romero</div>           | <div><div></div> ESTADO GENERAL</div> <div>En Producción</div>  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |
| <div><div></div> F. ASIGNACION</div> <div>27/04/2026</div>       | <div><div></div> F. INICIO</div> <div>07/09/2026</div>          | <div><div></div> F. CIERRE</div> <div></div>                   |                                                                                                                                               |
| <div><div></div> PLANEADO</div> <div></div>                      | <div><div></div> TIEMPO REPORTADO EN SPRINT</div> <div>1h</div> | <div><div></div> TIEMPO TOTAL</div> <div>1h</div>              | <div><div></div> TIEMPO RESTANTE</div> <div>0m</div>       |

## Problemas presentados

|                                                                                              |                                                                                                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  AC-18503   | XML de version migrada esta enviando atributos peso="0" que version actual de produccion no posee | <div>● Cerrado</div> |
|  AC-18504   | Se solicita Mejorar el Formato del campo "Fecha atraque"                                          | <div>● Cerrado</div> |
|  AC-18524 | Nombre de la Hoja en Archivo XLS es diferente al de la version anterior                           | <div>● Cerrado</div> |
|  AC-18538 | Mensaje cuando UVI no posee fecha de atraque, es distinto en version migrada                      | <div>● Cerrado</div> |

 **ADI-2807** ● En Progreso

# Lista de Chequeo y seguimiento QA - Modificación de arim impo docuware para el envío de archivos a docuware

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> TIPO DE INCIDENCIA</div> <div>Implementación Q&amp;A</div> | <div> RESPONSABLE</div> <div>Jesús Clavijo</div>      | <div> FECHA DE CREACION</div> <div>12/06/2026</div> | <div> INFORMADOR</div> <div>Jesús Clavijo</div> |
| <div> TESTER</div> <div>Deciret Diaz</div>                       | <div> ESTADO GENERAL</div> <div>En Producción</div>   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |
| <div> F. ASIGNACION</div> <div>12/06/2026</div>                  | <div> F. INICIO</div> <div>26/08/2026</div>           | <div> F. CIERRE</div> <div></div>                   |                                                                                                                                    |
| <div> PLANEADO</div> <div></div>                                 | <div> TIEMPO REPORTADO EN SPRINT</div> <div>45m</div> | <div> TIEMPO TOTAL</div> <div>6h 15m</div>          | <div> TIEMPO RESTANTE</div> <div>0m</div>       |

## Problemas presentados

No hay correcciones asociadas.

 **AFO-4083** Cerrado

# Documentar criterios de crossdocking planeación

|                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  TIPO DE INCIDENCIA |  RESPONSABLE                |  FECHA DE CREACION |  INFORMADOR      |
| Documentar Criterios de Aceptación                                                                   | Jesús Clavijo                                                                                                | 28/07/2026                                                                                            | Leonardo Yepes                                                                                      |
|  TESTER             |  ESTADO GENERAL             |                                                                                                       |                                                                                                     |
| Rudy Romero                                                                                          | Probando en TEST                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                                     |
|  F. ASIGNACION      |  F. INICIO                  |  F. CIERRE         |                                                                                                     |
| 29/07/2026                                                                                           | 29/07/2026                                                                                                   | 08/09/2026                                                                                            |                                                                                                     |
|  PLANEADO           |  TIEMPO REPORTADO EN SPRINT |  TIEMPO TOTAL      |  TIEMPO RESTANTE |
| 40h                                                                                                  | 8h 15m (21%)                                                                                                 | 34h 25m (86%)                                                                                         | 5h 35m (14%)                                                                                        |

## Problemas presentados

|                                                                                              |                                                                                 |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  AFO-4113   | Consola de Straddle - Errores y mejoras                                         | <span>Cerrado</span> |
|  AFO-4114  | Consola Planeación CrossDocking - Errores y mejoras                             | <span>Cerrado</span> |
|  AFO-4115 | LogIn de la consola de aforos sigue trabajando por el CAS y no por keycloak     | <span>Cerrado</span> |
|  AFO-4119 | Consola Planeación Crossdocking - No muestra los camiones internos              | <span>Cerrado</span> |
|  AFO-4120 | Consola Planeación Crossdocking - No permite asignar camión externo a una línea | <span>Cerrado</span> |
|  AFO-4121 | Consola Planeación Crossdocking - Líneas mostradas SIN DEFINIR                  | <span>Cerrado</span> |

**AFO-4083**

Correcciones 2

## Documentar criterios de crossdocking planeación

### Correcciones asociadas

|  |          |                                                                                                                              |         |
|--|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | AFO-4123 | Consola Planeación Crossdocking - El Straddle está pidiendo camión cuando levanta trabajos desde los módulos de crossdocking | Cerrado |
|  | AFO-4124 | Login de la Consola de Aforos via KeyCloak es diferente a otros login de aplicaciones en prod                                | Cerrado |
|  | AFO-4126 | Consola Planeación Crossdocking - Camión no se puede cambiar a IN ni DUAL                                                    | Cerrado |
|  | AFO-4127 | Consola Planeación Crossdocking - No se permite desde XPS cambiar de Pool a camiones de cross                                | Cerrado |
|  | AFO-4128 | Consola Planeación Crossdocking - Los contenedores con cambios de Grade no se actualizan solos                               | Cerrado |
|  | AFO-4129 | Consola Planeación Crossdocking - Demora al actualizar el plan de un contenedor                                              | Cerrado |
|  | AFO-4130 | Consola Planeación Crossdocking - No muestra Grupo CRO                                                                       | Cerrado |
|  | AFO-4131 | Consola Planeación Crossdocking - No se Borran los camiones externos al despacharlos                                         | Cerrado |
|  | AFO-4134 | Consola Planeación Crossdocking - No se permite desde XPS cambiar de Pool a camiones de cross                                | Cerrado |
|  | AFO-4139 | Consola Planeación Crossdocking - Panel Camiones externos tiene dos selecciones en el camión- Una no funciona.               | Cerrado |

**AFO-4083**

Correcciones 3

## Documentar criterios de crossdocking planeación

### Correcciones asociadas

|  |          |                                                                                                                                         |  |         |
|--|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
|  | AFO-4140 | Consola Planeación Crossdocking - Camiones en líneas en BD no se pintan en las líneas - Vista                                           |  | Cerrado |
|  | AFO-4141 | Consola Planeación Crossdocking - Mostrar ayuda al usuario al planear camiones (Internos y externos))                                   |  | Cerrado |
|  | AFO-4142 | Consola Planeación Crossdocking - Panel de camiones externos - No se auto actualiza                                                     |  | Cerrado |
|  | AFO-4143 | Consola Planeación Crossdocking - No se pintan los contenedores y no se puede planear los camiones desde el panel de camiones internos. |  | Cerrado |
|  | AFO-4144 | Consola Planeación Crossdocking - Camiones Internos planeados a línea desaparecen                                                       |  | Cerrado |
|  | AFO-4145 | Consola Planeación Crossdocking - Camiones Internos asignados a Una línea no se actualizan en BD                                        |  | Cerrado |
|  | AFO-4146 | Consola Planeación Crossdocking - No se permite planear contenedor a Camión interno que está en una línea                               |  | Cerrado |
|  | AFO-4148 | Consola Planeación Crossdocking - Se está permitiendo generar Tareas a un straddle Sin asignar línea a camión Interno                   |  | Cerrado |
|  | AFO-4149 | Consola Planeación Crossdocking - No se permite planear un camión Interno y sus contenedores a la misma línea                           |  | Cerrado |
|  | AFO-4151 | Consola Planeación Crossdocking - Módulo 3Q no deja planear camión Interno en línea que tiene contenedor Actual o planeado              |  | Cerrado |

# Documentar criterios de crossdocking planeación

## Correcciones asociadas

|                                                                                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | AFO-4152 | Consola Planeación Crossdocking - Camiones sacados de los Pools de CrossDocking no salen del panel de camiones Internos                |  Cerrado   |
|    | AFO-4153 | Consola Planeación Crossdocking - Camiones agregados al Pool siempre ingresan en DUAL                                                  |  Cerrado   |
|    | AFO-4155 | Consola Planeación Crossdocking - Contenedores con Grupo MOT y ELI no se identifican en la consola                                     |  Cerrado   |
|    | AFO-4158 | Consola Planeación Crossdocking - No se pintan los contenedores en el panel de camiones internos                                       |  Cerrado   |
|    | AFO-4159 | Consola Planeación Crossdocking - No se permite desde XPS cambiar de Pool a camiones de cross                                          |  Cerrado   |
|    | AFO-4160 | Consola Planeación Crossdocking - Invertir los labels de los contenedores y camiones que se parquean en el módulo 3Q                   |  Cerrado   |
|    | AFO-4161 | Consola Planeación Crossdocking - Se necesitan dos click para planear un contenedor de salida a un camión interno.                     |  Cerrado   |
|    | AFO-4162 | Consola Planeación Crossdocking - Error al planear contenedor en módulo 3N                                                             |  Cerrado   |
|  | AFO-4163 | Consola Planeación Crossdocking - Camiones Internos en una línea se le asigna trabajo de patio de crossdocking y no desocupan la línea |  Cerrado |
|  | AFO-4164 | Consola Planeación Crossdocking - Panel de camiones Externos muestra camiones que finalizaron operación y están fuera del terminal.    |  Cerrado |

 **AFO-4083**

Correcciones 5

# Documentar criterios de crossdocking planeación

## Correcciones asociadas

|                                                                                     |          |                                                                                                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | AFO-4165 | Consola Planeación Crossdocking - Terminal Remota de Straddle no se actualiza al quitar tareas                                                                      | <div>Cerrado</div> |
|    | AFO-4166 | Consola Planeación Crossdocking - Cuando se asocia una colilla de llenado a contenedor no se actualiza en XPS la fecha de de programación de la colilla de llenado. | <div>Cerrado</div> |
|    | AFO-4169 | Consola Planeación Crossdocking - Corregir mensaje cuando se intenta asignar un contenedor                                                                          | <div>Cerrado</div> |
|    | AFO-4170 | Consola Planeación Crossdocking - Permitir Planear camión interno y externo a la misma línea y se debe pintar ambos.                                                | <div>Cerrado</div> |
|    | AFO-4171 | Consola Planeación Crossdocking - Solo mostrar camiones externos que están dentro del puerto                                                                        | <div>Cerrado</div> |
|    | AFO-4172 | Consola Planeación Crossdocking - Manejo de contenedores prestados.                                                                                                 | <div>Cerrado</div> |
|    | AFO-4173 | Consola Planeación Crossdocking - Manejo de posiciones 1-3 en camiones internos + Planeación en patio de cross                                                      | <div>Cerrado</div> |
|   | AFO-4179 | Consola Planeación Crossdocking - Camiones que van de salida de Cross no muestran el contenedor en el panel de camiones internos                                    | <div>Cerrado</div> |
|  | AFO-4180 | Consola Planeación Crossdocking - No se permite planear contenedores desde patio Cross al Panel de Camión Interno                                                   | <div>Cerrado</div> |
|  | AFO-4181 | Consola Planeación Crossdocking - No se permite planear contenedores que van a cross hacia Aforos                                                                   | <div>Creado</div>  |

 **AFO-4083**

Correcciones 6

# Documentar criterios de crossdocking planeación

## Correcciones asociadas

|                                                                                     |          |                                                                                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | AFO-4183 | Consola Planeación Crossdocking - Mejoras                                                                                                     | <div>Cerrado</div> |
|    | AFO-4187 | Consola Planeación Crossdocking - No se muestra contenedor en 3O de Cross                                                                     | <div>Cerrado</div> |
|    | AFO-4190 | Consola Planeación Crossdocking - Una colilla de llenado con Dos contenedores no se están mostrando en el panel Camiones externos             | <div>Cerrado</div> |
|    | AFO-4196 | Consola Planeación Crossdocking - La pantalla del Straddle no muestra que los contenedores MOT deben colocarse Invertido.                     | <div>Cerrado</div> |
|    | AFO-4197 | Consola Planeación Crossdocking - Módulo 3O en XPS solo tiene 15 posiciones en la consola pintamos 18.                                        | <div>Creado</div>  |
|    | AFO-4202 | Consola Planeación Crossdocking - Los camiones posicionados en una línea, solo deben salir en casos específicos                               | <div>Creado</div>  |
|    | AFO-4203 | Consola Planeación Crossdocking - Salto de línea para Reparación de motor.                                                                    | <div>Cerrado</div> |
|    | AFO-4204 | Consola Planeación Crossdocking - Mejorar mensaje mostrado al camión cuando va a crossdocking                                                 | <div>Cerrado</div> |
|   | AFO-4208 | Consola Planeación Crossdocking - Error después de despachar un contenedor de aforos a un camión en zona de transferencia                     | <div>Cerrado</div> |
|  | AFO-4210 | Consola Planeación Crossdocking - No se muestra a un camión instrucción de ir a Una línea específica si antes no se ha planeado un contenedor | <div>Creado</div>  |

# Documentar criterios de crossdocking planeación

## Correcciones asociadas

|                                                                                     |          |                                                                                                                                               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | AFO-4211 | Consola Planeación Crossdocking - Manejo de Cargue y descargue en Twin                                                                        | <span>Creado</span>  |
|    | AFO-4213 | Consola Planeación Crossdocking - Error en el manejo de los planes estre consolas Aforos+Cross                                                | <span>Cerrado</span> |
|    | AFO-4214 | Consola Planeación Crossdocking - Error al agregar contenedores a Pow - CrossDocking OUT                                                      | <span>Creado</span>  |
|    | AFO-4215 | Consola Planeación Crossdocking - Camiones trabajando en OUT cuando finaliza un trabajo en patio no se le da instrucción de ir a CrossDocking | <span>Creado</span>  |
|    | AFO-4216 | Consola Planeación Crossdocking - Al descargar y o cargar contenedores de camión Interno - el contenedor desaparece y vuelve a aparecer.      | <span>Creado</span>  |
|    | AFO-4218 | Consola Planeación Crossdocking - Camión con dos contenedores hacia aforos cuando llega presiona F1 y de la pantalla se pierde uno            | <span>Cerrado</span> |
|    | AFO-4219 | Consola Planeación Crossdocking - Indicar de algún modo que se encuentra activo el modo Asignación.                                           | <span>Creado</span>  |
|    | AFO-4220 | Consola Planeación Crossdocking - Dos contenedores que son de Cross u Aforos y entran por aforos en un mismo camión solo generan una tarea.   | <span>Creado</span>  |
|  | AFO-4222 | Consola Planeación Crossdocking - Mejoras                                                                                                     | <span>Creado</span>  |
|  | AFO-4223 | Consola Planeación Crossdocking - Mejoras al Panel de camiones internos.                                                                      | <span>Cerrado</span> |

 **AFO-4083**

Correcciones 8

# Documentar criterios de crossdocking planeación

## Correcciones asociadas

|                                                                                   |          |                                                                                                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | AFO-4224 | Consola Planeación Crossdocking - No permite asignar contenedores                                                                         | <div>Cerrado</div> |
|  | AFO-4225 | Consola Planeación Crossdocking - No se muestran los camiones que van a cross y no están en el Pool                                       | <div>Cerrado</div> |
|  | AFO-4226 | Consola de aforos - Muestra camiones que no hacen parte de los pools de aforos                                                            | <div>Creado</div>  |
|  | AFO-4228 | Consola Planeación Crossdocking - Manejo de posiciones 1-3 en camiones internos + Planeación en patio de cross                            | <div>Creado</div>  |
|  | AFO-4229 | Consola Planeación Crossdocking - No permite asignar contenedores                                                                         | <div>Creado</div>  |
|  | AFO-4246 | Consola Planeación Crossdocking - Contenedores que vienen a Cross en un camión que no es de los Pool al levantarlo no se borra del camión | <div>Creado</div>  |
|  | AFO-4250 | Consola Planeación Crossdocking - Cambios en nombre de líneas - Definición OK.                                                            | <div>Creado</div>  |

 **BD-114** ● En Progreso

Transacciones abiertas en FECHAS\_UVI

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> TIPO DE INCIDENCIA</div> <div>Documentar Criterios de Aceptación</div> | <div><div> RESPONSABLE</div><div>Orlando Rodriguez</div></div> <div><div> ESTADO GENERAL</div></div> | <div><div> FECHA DE CREACION</div><div>03/09/2026</div></div> | <div><div> INFORMADOR</div><div>Orlando Rodriguez</div></div> |
| <div><div> TESTER</div></div>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |
| <div><div> F. ASIGNACION</div><div>03/09/2026</div></div>                    | <div><div> F. INICIO</div><div>03/09/2026</div></div>                                                                                                                                 | <div><div> F. CIERRE</div></div>                              |                                                                                                                                                  |
| <div><div> PLANEADO</div><div>5h</div></div>                                 | <div><div> TIEMPO REPORTADO EN SPRINT</div><div>3h (60%)</div></div>                                                                                                                  | <div><div> TIEMPO TOTAL</div><div>4h (80%)</div></div>        | <div><div> TIEMPO RESTANTE</div><div>1h (20%)</div></div>     |

Problemas presentados

No hay correcciones asociadas.

 **TA-16**

Creado

## Reuniones Generales - 2

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> TIPO DE INCIDENCIA</div> <div>Tarea</div> | <div> RESPONSABLE</div> <div></div>                      | <div> FECHA DE CREACION</div> <div>09/12/2024</div> | <div> INFORMADOR</div> <div>Rainer Suarez</div> |
| <div> TESTER</div> <div></div>                  | <div> ESTADO GENERAL</div> <div></div>                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |
| <div> F. ASIGNACION</div> <div></div>           | <div> F. INICIO</div> <div></div>                        | <div> F. CIERRE</div> <div></div>                   |                                                                                                                                    |
| <div> PLANEADO</div> <div></div>                | <div> TIEMPO REPORTADO EN SPRINT</div> <div>1h 15m</div> | <div> TIEMPO TOTAL</div> <div>97h 50m</div>         | <div> TIEMPO RESTANTE</div> <div>0m</div>       |

### Problemas presentados

No hay correcciones asociadas.

 **TA-17**

Creado

Daily - 2

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> TIPO DE INCIDENCIA</div> <div>Tarea</div> <div> TESTER</div> | <div> RESPONSABLE</div> <div></div> <div> ESTADO GENERAL</div> | <div> FECHA DE CREACION</div> <div>09/12/2024</div> <div></div> | <div> INFORMADOR</div> <div>Roiner Suarez</div> <div></div> |
| <div> F. ASIGNACION</div> <div></div> <div></div>                                                                                                   | <div> F. INICIO</div> <div></div> <div></div>                                                                                                   | <div> F. CIERRE</div> <div></div> <div></div>                   |                                                                                                                                                |
| <div> PLANEADO</div> <div></div> <div></div>                                                                                                        | <div> TIEMPO REPORTADO EN SPRINT</div> <div>1h</div> <div></div>                                                                                | <div> TIEMPO TOTAL</div> <div>51h 30m</div> <div></div>         | <div> TIEMPO RESTANTE</div> <div>0m</div> <div></div>       |

Problemas presentados

No hay correcciones asociadas.

 **TA-6**

Creado

# Capacitaciones de la Organización

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> TIPO DE INCIDENCIA</div> <div>Tarea</div> | <div> RESPONSABLE</div> <div></div>                  | <div> FECHA DE CREACION</div> <div>25/11/2013</div> | <div> INFORMADOR</div> <div>Gustavo Lozano</div> |
| <div> TESTER</div> <div></div>                  | <div> ESTADO GENERAL</div> <div></div>               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |
| <div> F. ASIGNACION</div> <div></div>           | <div> F. INICIO</div> <div></div>                    | <div> F. CIERRE</div> <div></div>                   |                                                                                                                                     |
| <div> PLANEADO</div> <div></div>                | <div> TIEMPO REPORTADO EN SPRINT</div> <div>1h</div> | <div> TIEMPO TOTAL</div> <div>105h 15m</div>        | <div> TIEMPO RESTANTE</div> <div>0m</div>        |

## Problemas presentados

No hay correcciones asociadas.