

## Lista de Chequeo y seguimiento QA - Migración del prevalidadorgpc a spring boot y angular

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> TIPO DE INCIDENCIA</div> <div>Implementación Q&amp;A</div> | <div><div></div> RESPONSABLE</div> <div>Jesús Clavijo</div>      | <div><div></div> FECHA DE CREACION</div> <div>27/04/2026</div> | <div><div></div> ESTADO GENERAL</div> <div>En Producción</div> |
| <div><div></div> TESTER</div> <div>Victor Romero</div>           | <div><div></div> INFORMADOR</div> <div>Jesús Clavijo</div>       |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |
| <div><div></div> F. ASIGNACION</div> <div>27/04/2026</div>       | <div><div></div> F. INICIO</div> <div>07/09/2026</div>           | <div><div></div> F. CIERRE</div> <div></div>                   |                                                                                                                                                   |
| <div><div></div> PLANEADO</div> <div></div>                      | <div><div></div> TIEMPO REPORTADO EN SPRINT</div> <div>30m</div> | <div><div></div> TIEMPO TOTAL</div> <div>1h 30m</div>          | <div><div></div> TIEMPO RESTANTE</div> <div>0m</div>           |

### Problemas presentados

|                                                                                                         |                                                                                                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <div> AC-18503</div>   | XML de version migrada esta enviando atributos peso="0" que version actual de produccion no posee | <div>● Cerrado</div> |
| <div> AC-18504</div>   | Se solicita Mejorar el Formato del campo "Fecha ataque"                                           | <div>● Cerrado</div> |
| <div> AC-18524</div>  | Nombre de la Hoja en Archivo XLS es diferente al de la version anterior                           | <div>● Cerrado</div> |
| <div> AC-18538</div> | Mensaje cuando UVI no posee fecha de ataque, es distinto en version migrada                       | <div>● Cerrado</div> |

## Lista de Chequeo y seguimiento QA - Migración a spring boot WSSOA-CONTAINER

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div> TIPO DE INCIDENCIA</div> <div>Implementación Q&amp;A</div> | <div><div></div> RESPONSABLE</div> <div>Jesús Clavijo</div>      | <div><div></div> FECHA DE CREACION</div> <div>27/05/2026</div> | <div><div></div> ESTADO GENERAL</div> <div>En Producción</div> |
| <div><div></div> TESTER</div> <div>Rudy Romero</div>                        | <div><div></div> INFORMADOR</div> <div>Jesús Clavijo</div>       |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |
| <div><div></div> F. ASIGNACION</div> <div>27/05/2026</div>                  | <div><div></div> F. INICIO</div> <div>19/08/2026</div>           | <div><div></div> F. CIERRE</div> <div>11/09/2026</div>         |                                                                                                                                                   |
| <div><div></div> PLANEADO</div>                                             | <div><div></div> TIEMPO REPORTADO EN SPRINT</div> <div>30m</div> | <div><div></div> TIEMPO TOTAL</div> <div>1h 15m</div>          | <div><div></div> TIEMPO RESTANTE</div> <div>0m</div>           |

### Problemas presentados

|                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> AC-19129</div> <div>WSSOA-CONTAINER-MS(SPC) - Error al Procesar Pago de factura para verificar pago citas</div> <div>Cerrado</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Lista de Chequeo y seguimiento QA - Migración Liberación Fletes web

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> TIPO DE INCIDENCIA</div> <div>Implementación Q&amp;A</div> | <div><div></div> RESPONSABLE</div> <div>Jesús Clavijo</div>      | <div><div></div> FECHA DE CREACION</div> <div>23/04/2026</div> | <div><div></div> ESTADO GENERAL</div> <div>En Producción</div> |
| <div><div></div> TESTER</div> <div>Alberto Rivas</div>           | <div><div></div> INFORMADOR</div> <div>Jesús Clavijo</div>       |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |
| <div><div></div> F. ASIGNACION</div> <div>08/07/2026</div>       | <div><div></div> F. INICIO</div> <div>10/09/2026</div>           | <div><div></div> F. CIERRE</div> <div></div>                   |                                                                                                                                                   |
| <div><div></div> PLANEADO</div> <div></div>                      | <div><div></div> TIEMPO REPORTADO EN SPRINT</div> <div>30m</div> | <div><div></div> TIEMPO TOTAL</div> <div>30m</div>             | <div><div></div> TIEMPO RESTANTE</div> <div>0m</div>           |

## Problemas presentados

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> ONL-18677</div> <div>Se hace clic en Todas la transacciones de Liberación de Fletes y ninguna accede.</div> <div>Cerrado</div>                                                                               |
| <div> ONL-18688</div> <div>Sistema muestra campo BNA el cual no existe.</div> <div>Cerrado</div>                                                                                                                   |
| <div> ONL-18689</div> <div>El sistema al realizar consultas en transacción FRA muestra mensaje así: 'Error al buscar las solicitudes'.</div> <div>Cerrado</div>                                                  |
| <div> ONL-18690</div> <div>Sistema No muestra mensaje de linea activada.</div> <div>Cerrado</div>                                                                                                                |
| <div> ONL-18691</div> <div>Sistema no permite modificar fecha de expiración de liberación</div> <div>Cerrado</div>                                                                                               |
| <div> ONL-18703</div> <div>Sucede que se trata de liberar contenedor que está anunciado y al realizar el paso el sistema muestra mensaje en pantalla así: Error inesperado del sistema.</div> <div>Cerrado</div> |



ONL-18236

Correcciones 2

Reporte de tiempo  
09-Sept-2026 → 14-Sept-2026  
Jesús Clavijo

## Lista de Chequeo y seguimiento QA - Migración Liberación Fletes web

### Correcciones asociadas

|                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ONL-18718 | Cuando se selecciona la Transacción 'FRX - Mantenimiento Lib Fletes EDI' no accede y muestra mensaje 'Sesion no ha sido iniciada en SprcOnline'.                                                                                                      |  Cerrado |
|  | ONL-18722 | Sucede que cuando NO existe una solicitud de liberación de fletes, si no que la línea procede a Liberar, el sistema NO lo permite y muestra mensaje de error así: 'Error inesperado del sistema'.                                                     |  Cerrado |
|  | ONL-18735 | Sucede que en la Transacción 'FRX - Mantenimiento Lib Fletes EDI' cuando se hace clic en un Archivo de respuestas, el sistema muestra mensaje de error así: 'Error descargando archivo log, contacte al administrador'.                               |  Cerrado |
|  | ONL-18736 | Sucede que cuando se carga archivo .edi COREOR en el FTP el registro queda con mensaje de error: 'Error no identificado procesando el archivo'.                                                                                                       |  Cerrado |
|  | ONL-18737 | Desde la transacción 'FRX - Mantenimiento Lib Fletes EDI' se trata de carga archivo .edi COREOR para liberación de fletes y el sistema muestra mensaje de error así: "[SRVERR] Se ha producido un error al invocar el servicio, inténtelo mas tarde". |  Cerrado |
|  | ONL-19213 | Sucede que en Preproducción al hacer clic en la transacción "FRL - Definir Linea con Control de Fletes" el sistema muestra mensaje de error así: "[SRVERR] Se ha producido un error al invocar el servicio, inténtelo mas tarde".                     |  Cerrado |

Tareas Pendientes

Reporte de tiempo  
09-Sept-2026 → 14-Sept-2026  
Jesús Clavijo

| INCIDENCIA | TIPO INCIDENCIA                    | ASUNTO                                                                                                                          | INFORMADOR        | ESTADO               |
|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| BD-120     | Testing                            | Tiempos adicionales de UVI deja transacción abierta                                                                             | Orlando Rodriguez | ● En espera PRE-PROD |
| BD-127     | Implementación Q&A                 | Lista de Chequeo y seguimiento QA - Tiempos adicionales UVI con transacción abierta                                             | Jesús Clavijo     | ● Creado             |
| ONL-19717  | Documentar Criterios de Aceptación | Documentar criterios de Aceptación para EIC -EIA                                                                                | Wilson Pereira    | ● Creado             |
| ONL-19702  | Documentar Criterios de Aceptación | Documentar criterios de aceptación: Evitar perdida de indicador de traslado por doble anuncio luego de activación de manifiesto | Oscar Ballesteros | ● En Progreso        |
| ONL-19703  | Subtarea                           | Documentar Criterios de Aceptación                                                                                              | Automation for    | ● En Progreso        |
| OMA-976    | Documentar Criterios de Aceptación | Docuementar criterios para creación de Naves - APP -Operaciones Maritimas                                                       | Jose Ramirez      | ● Creado             |
| AC-18489   | Implementación Q&A                 | Lista de Chequeo y seguimiento QA - Migración del prevalidadorgpc a spring boot y angular                                       | Jesús Clavijo     | ● En Espera          |
| ONL-18236  | Implementación Q&A                 | Lista de Chequeo y seguimiento QA - Migración Liberación Fletes web                                                             | Jesús Clavijo     | ● En Espera          |
| QA-99      | Tarea                              | Elaborar propuesta de meta 2026 gestion del desarrollo                                                                          | Jesús Clavijo     | ● Por hacer          |
| ONL-18468  | Implementación Q&A                 | Lista de Chequeo y seguimiento QA - Subir archivos pendientes a Docuware                                                        | Jesús Clavijo     | ● Creado             |
| ADI-2807   | Implementación Q&A                 | Lista de Chequeo y seguimiento QA - Modificación de arim impo docuware para el envío de archivos a docuware                     | Jesús Clavijo     | ● En Progreso        |

| INCIDENCIA | TIPO INCIDENCIA    | ASUNTO                                                                                                             | INFORMADOR    | ESTADO                 |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| UEB-10189  | Implementación Q&A | Lista de Chequeo y seguimiento QA - Consola de Programación de Crossdocking y Refrigerados.                        | Jesús Clavijo | <div>Creado</div>      |
| TQ-507     | Tarea              | Nuevos cambios en terminal remota de aforos                                                                        | Jesús Clavijo | <div>Creado</div>      |
| ONL-19487  | Implementación Q&A | Lista de Chequeo y seguimiento QA - Contenedores retenidos en consola de embarque por proceso del pago de facturas | Jesús Clavijo | <div>Creado</div>      |
| ONL-18903  | Implementación Q&A | Lista de Chequeo y seguimiento QA - Migración de transacciones de PT y EPI y consola publica a Spring Boot y React | Jesús Clavijo | <div>Creado</div>      |
| UTIL-4123  | Implementación Q&A | Lista de Chequeo y seguimiento QA - Limpieza de tablas de KoneCranes                                               | Jesús Clavijo | <div>Creado</div>      |
| TQ-328     | Tarea              | Elaboración de informe para retrospectiva                                                                          | Jesús Clavijo | <div>En Progreso</div> |
| ONL-18869  | Implementación Q&A | Lista de Chequeo y seguimiento QA - Migración Localizaciones CNR y SPC a SpringBoot.                               | Jesús Clavijo | <div>Creado</div>      |
| ONL-18852  | Implementación Q&A | Lista de Chequeo y seguimiento QA - Migración inspection-appointment-web-ms a spring boot y react                  | Jesús Clavijo | <div>Creado</div>      |
| AC-18649   | Implementación Q&A | Lista de Chequeo y seguimiento QA - AEDIEXPO3 - ADDPFITAL - Recibir nuevo parámetro "LISTA DE UN's"                | Jesús Clavijo | <div>En Espera</div>   |
| ONL-7689   | Implementación Q&A | Lista de Chequeo y seguimiento QA - Eliminación de Dependencias de Terminales - Varias transacciones de SPRConLine | Jesús Clavijo | <div>Creado</div>      |
|            |                    | Lista de Chequeo y seguimiento QA - Desarrollar auditoria de limpieza de                                           |               | <div></div>            |