



AC-19328

Cerrado

Reporte de tiempo

10-Sept-2026 → 15-Sept-2026

Jesús Clavijo

Documentar criterios para el jira AC-19327 - SPCLASIFMA - Permitir clasificar los contenedores BARCAZA - Grupo BRS

📅 TIPO DE INCIDENCIA Documentar Criterios de Aceptación	👤 RESPONSABLE Jesús Clavijo	📅 FECHA DE CREACION 10/09/2026	📁 ESTADO GENERAL Espera Jira Testing
👤 TESTER	👤 INFORMADOR Ciro Calderon		
📅 F. ASIGNACION 10/09/2026	📅 F. INICIO 10/09/2026	📅 F. CIERRE 11/09/2026	
⚙️ PLANEADO 3h	📅 TIEMPO REPORTADO EN SPRINT 3h (100%)	🕒 TIEMPO TOTAL 3h (100%)	🕒 TIEMPO RESTANTE 0m (0%)

Problemas presentados

No hay correcciones asociadas.

Lista de Chequeo y seguimiento QA - Reintentar impresión de nota credito al crearla

 TIPO DE INCIDENCIA Implementación Q&A	 RESPONSABLE Jesús Clavijo	 FECHA DE CREACION 14/07/2026	 ESTADO GENERAL En Producción
 TESTER Ivan Moreno	 INFORMADOR Jesús Clavijo		
 F. ASIGNACION 14/07/2026	 F. INICIO 11/09/2026	 F. CIERRE 11/09/2026	
 PLANEADO	 TIEMPO REPORTADO EN SPRINT 30m	 TIEMPO TOTAL 30m	 TIEMPO RESTANTE 0m

Problemas presentados

 FCT-12870	Error al intentar crear nota credito por devolución 'Nombre de tipo no valido'	Cerrado
 FCT-12871	La aplicacion no imprime la nota aun cuando se estan haciendo los reintentos y se obtiene el numero de control tecnico	Cerrado
 FCT-12902	Al crear nota credito por volumen o por anulacion de factura, no arroja el mensaje de la dian no ha validdo la nota credito cuando esta abajo el gateway	Cerrado

Lista de Chequeo y seguimiento QA - Ifhost envio de berth

 TIPO DE INCIDENCIA Implementación Q&A	 RESPONSABLE Jesús Clavijo	 FECHA DE CREACION 27/08/2026	 ESTADO GENERAL En Producción
 TESTER Ivan Moreno	 INFORMADOR Jesús Clavijo		
 F. ASIGNACION 27/08/2026	 F. INICIO 11/09/2026	 F. CIERRE 11/09/2026	
 PLANEADO	 TIEMPO REPORTADO EN SPRINT 30m	 TIEMPO TOTAL 30m	 TIEMPO RESTANTE 0m

Problemas presentados

No hay correcciones asociadas.

Lista de Chequeo y seguimiento QA - Migración Liberación Fletes web

 TIPO DE INCIDENCIA	 RESPONSABLE	 FECHA DE CREACION	 ESTADO GENERAL
Implementación Q&A	Jesús Clavijo	23/04/2026	En Producción
 TESTER	 INFORMADOR		
Alberto Rivas	Jesús Clavijo		
 F. ASIGNACION	 F. INICIO	 F. CIERRE	
08/07/2026	10/09/2026		
 PLANEADO	 TIEMPO REPORTADO EN SPRINT	 TIEMPO TOTAL	 TIEMPO RESTANTE
	30m	30m	0m

Problemas presentados

 ONL-18677	Se hace clic en Todas la transacciones de Liberación de Fletes y ninguna accede.	● Cerrado
 ONL-18688	Sistema muestra campo BNA el cual no existe.	● Cerrado
 ONL-18689	El sistema al realizar consultas en transacción FRA muestra mensaje así: 'Error al buscar las solicitudes'.	● Cerrado
 ONL-18690	Sistema No muestra mensaje de linea activada.	● Cerrado
 ONL-18691	Sistema no permite modificar fecha de expiración de liberación	● Cerrado
 ONL-18703	Sucede qeue se trata de liberar contenedor que está anunciado y al realizar el paso el sistema muestra mensaje en pantalla así: Error inesperado del sistema.	● Cerrado

**ONL-18236**

Correcciones 2

Reporte de tiempo

10-Sept-2026 → 15-Sept-2026

Jesús Clavijo

Lista de Chequeo y seguimiento QA - Migración Liberación Fletes web

Correcciones asociadas

 ONL-18718	Cuando se selecciona la Transacción 'FRX - Mantenimiento Lib Fletes EDI' no accede y muestra mensaje 'Sesion no ha sido iniciada en SprcOnline'.	 Cerrado
 ONL-18722	Sucede que cuando NO existe una solicitud de liberación de fletes, si no que la línea procede a Liberar, el sistema NO lo permite y muestra mensaje de error así: 'Error inesperado del sistema'.	 Cerrado
 ONL-18735	Sucede que en la Transacción 'FRX - Mantenimiento Lib Fletes EDI' cuando se hace clic en un Archivo de respuestas, el sistema muestra mensaje de error así: 'Error descargando archivo log, contacte al administrador'.	 Cerrado
 ONL-18736	Sucede que cuando se carga archivo .edi COREOR en el FTP el registro queda con mensaje de error: 'Error no identificado procesando el archivo'.	 Cerrado
 ONL-18737	Desde la transacción 'FRX - Mantenimiento Lib Fletes EDI' se trata de carga archivo .edi COREOR para liberación de fletes y el sistema muestra mensaje de error así: "[SRVERR] Se ha producido un error al invocar el servicio, inténtelo mas tarde".	 Cerrado
 ONL-19213	Sucede que en Preproducción al hacer clic en la transacción "FRL - Definir Linea con Control de Fletes" el sistema muestra mensaje de error así: "[SRVERR] Se ha producido un error al invocar el servicio, intentelo mas tarde".	 Cerrado



ONL-19702

En Progreso

Reporte de tiempo

10-Sept-2026 → 15-Sept-2026

Jesús Clavijo

Documentar criterios de aceptación: Evitar perdida de indicador de traslado por doble anuncio luego de activación de manifiesto



TIPO DE INCIDENCIA

Documentar Criterios de Aceptación



RESPONSABLE

Jesús Clavijo



FECHA DE CREACION

09/09/2026



ESTADO GENERAL

Definiendo Criterios



TESTER



INFORMADOR

Oscar Ballesteros



F. ASIGNACION

09/09/2026



F. INICIO

10/09/2026



F. CIERRE



PLANEADO

5h



TIEMPO REPORTADO EN SPRINT

3h (60%)



TIEMPO TOTAL

3h (60%)



TIEMPO RESTANTE

2h (40%)

Problemas presentados

No hay correcciones asociadas.

Crear Datos de pruebas de Vaciados En PRE-PROD para Karen Tapias por capacitación en Bodegas

 TIPO DE INCIDENCIA Tarea  TESTER	 RESPONSABLE Jesús Clavijo  INFORMADOR Jesús Clavijo	 FECHA DE CREACION 11/09/2026	 ESTADO GENERAL
 F. ASIGNACION 11/09/2026	 F. INICIO 11/09/2026	 F. CIERRE 11/09/2026	
 PLANEADO	 TIEMPO REPORTADO EN SPRINT 5h	 TIEMPO TOTAL 5h	 TIEMPO RESTANTE 0m

Problemas presentados

No hay correcciones asociadas.



QA-99

• Por hacer

Reporte de tiempo

10-Sept-2026 → 15-Sept-2026

Jesús Clavijo

Elaborar propuesta de meta 2026 gestion del desarrollo



TIPO DE INCIDENCIA

Tarea



TESTER



RESPONSABLE

Jesús Clavijo



INFORMADOR

Jesús Clavijo



FECHA DE CREACION

30/04/2026



ESTADO GENERAL



F. ASIGNACION

30/04/2026



F. INICIO



F. CIERRE



PLANEADO



TIEMPO REPORTADO EN SPRINT

40m



TIEMPO TOTAL

111h 10m



TIEMPO RESTANTE

0m

Problemas presentados

No hay correcciones asociadas.

Tiempos adicionales en el Sprint

Reporte de tiempo
10-Sept-2026 → 15-Sept-2026
Jesús Clavijo

INCIDENCIA	TIPO INCIDENCIA	ASUNTO	TIEMPO SPRINT	ESTADO
AC-18489	Implementación Q&A	Lista de Chequeo y seguimiento QA - Migración del prevalidadorgpc a spring boot y angular	30m	● En Espera
AC-18631	Implementación Q&A	Lista de Chequeo y seguimiento QA - Migración a spring boot WSSOA-CONTAINER	30m	● Cerrado
AP-5095	Implementación Q&A	Lista de Chequeo y seguimiento QA - Migración del portal sac400 web	30m	● Cerrado
TA-10	Tarea	Retrospectiva	4h	● Creado
TA-12	Tarea	Capacitación Interna	20m	● Creado
TA-16	Tarea	Reuniones Generales - 2	3h 40m	● Creado
TA-17	Tarea	Daily - 2	40m	● Creado
TA-3	Tarea	Permisos	20m	● Creado

Tareas Pendientes

Reporte de tiempo
10-Sept-2026 → 15-Sept-2026
Jesús Clavijo

INCIDENCIA	TIPO INCIDENCIA	ASUNTO	INFORMADOR	ESTADO
QA-99	Tarea	Elaborar propuesta de meta 2026 gestion del desarrollo	Jesús Clavijo	Por hacer
ONL-19702	Documentar Criterios de Aceptación	Documentar criterios de aceptación: Evitar perdida de indicador de traslado por doble anuncio luego de activación de manifiesto	Oscar Ballesteros	En Progreso
BD-129	Admon Pre-Produccion	ADMON: Tiempos adicionales de UVI deja transacción abierta	Jesús Clavijo	Creado
BD-127	Implementación Q&A	Lista de Chequeo y seguimiento QA - Tiempos adicionales UVI con transacción abierta	Jesús Clavijo	Creado
ONL-19717	Documentar Criterios de Aceptación	Documentar criterios de Aceptación para EIC -EIA	Wilson Pereira	Creado
ONL-19703	Subtarea	Documentar Criterios de Aceptación	Automation for	En Progreso
OMA-976	Documentar Criterios de Aceptación	Docuementar criterios para creación de Naves - APP - Operaciones Maritimas	Jose Ramirez	Creado
AC-18489	Implementación Q&A	Lista de Chequeo y seguimiento QA - Migración del prevalidadorgpc a spring boot y angular	Jesús Clavijo	En Espera
		Lista de Chequeo y seguimiento QA - Migración		

INCIDENCIA	TIPO INCIDENCIA	ASUNTO	INFORMADOR	ESTADO
UEB-10189	Implementación Q&A	Lista de Chequeo y seguimiento QA - Consola de Programación de Crossdocking y Refrigerados.	Jesús Clavijo	Creado
TQ-507	Tarea	Nuevos cambios en terminal remota de aforos	Jesús Clavijo	Creado
ONL-19487	Implementación Q&A	Lista de Chequeo y seguimiento QA - Contenedores retenidos en consola de embarque por proceso del pago de facturas	Jesús Clavijo	Creado
ONL-18903	Implementación Q&A	Lista de Chequeo y seguimiento QA - Migración de transacciones de PT y EPI y consola publica a Spring Boot y React	Jesús Clavijo	Creado
UTIL-4123	Implementación Q&A	Lista de Chequeo y seguimiento QA - Limpieza de tablas de KoneCranes	Jesús Clavijo	Creado
TQ-328	Tarea	Elaboración de informe para retrospectiva	Jesús Clavijo	En Progreso
ONL-18869	Implementación Q&A	Lista de Chequeo y seguimiento QA - Migración Localizaciones CNR y SPC a SpringBoot.	Jesús Clavijo	Creado
ONL-18852	Implementación Q&A	Lista de Chequeo y seguimiento QA - Migración inspection-appointment-web-ms a spring boot y react	Jesús Clavijo	Creado